PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LACERDA

| | |
|---|---|
| Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (JULHO_2022) | |
| | DESONERADO |
| BDI | 27,04% |

RUA 16 DE JULHO - CENTRO, NOVA LACERDA-MT

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM URBANA **DATA:** 30/08/2022
**LOCAL:** VARIAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

# O R Ç A M E N T O

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO BDI. (R$) | PREÇO FINAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | | **MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | **190.999,90** |
| 3.1 | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 401,19 | 215,39 | 273,63 | 109.777,61 |
| 3.2 | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 261,62 | 142,36 | 180,85 | 47.313,97 |
| 3.3 | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 703,93 | 23,27 | 29,56 | 20.808,17 |
| 3.4 | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 145,00 | 2,02 | 2,57 | 372,65 |
| 3.5 | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 30,00 | 333,95 | 424,25 | 12.727,50 |
| **2.0** | | **MÃO DE OBRA** | | | | | **264.924,94** |
| 2.1 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.595,00 | 19,74 | 25,08 | 90.162,60 |
| 2.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.189,88 | 16,02 | 20,35 | 105.614,11 |
| 2.3 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.289,76 | 19,98 | 25,38 | 32.734,10 |
| 2.4 | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 295,00 | 14,51 | 18,43 | 5.436,85 |
| 2.5 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 161,00 | 16,03 | 20,36 | 3.277,96 |
| 2.6 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 161,00 | 19,86 | 25,23 | 4.062,03 |
| 2.7 | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.103,00 | 16,87 | 21,43 | 23.637,29 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **R$** | **455.924,84** |

**Sidney Dias de Jesus**
**Engenheiro Civil**
**CREA-MT 032126**