



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**NOVA LACERDA**

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 PONTES DE MADEIRA, TOTALIZANDO 72 M

20/04/2021

**OBRA:** SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 PONTES DE MADEIRA, TOTALIZANDO 72 M  
**LOCAL:** ESTRADA DO GALERA - LIGAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO P.A. SANTA ELINA E ADJACÊNCIAS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

DESC. DO SERVIÇOS	15 DIAS	%	30 DIAS	%	45 DIAS	%	TOTAL	%
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	960,02	30,00	1.120,03	35,00	1.120,03	35,00	3.200,08	0,84
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.940,74	100,00	-	-	-	-	2.940,74	0,77
OBRAS DE ARTE - REFORMAS	113.453,39	40,00	113.453,39	40,00	56.726,70	20,00	283.633,48	74,63
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	27.082,44	30,00	63.192,36	70,00	90.274,80	23,75
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>117.354,16</b>	<b>30,88</b>	<b>141.655,86</b>	<b>37,27</b>	<b>121.039,08</b>	<b>31,85</b>	<b>380.049,10</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>117.354,16</b>	<b>30,88</b>	<b>259.010,02</b>	<b>68,15</b>	<b>380.049,10</b>	<b>100,00</b>	<b>380.049,10</b>	<b>100,00</b>

**Sidney Dias de Jesus**  
Engenheiro Civil  
CREA-MT 032126