

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE <b>NOVA LACERDA</b></p>	Ref.: SINAPI (FEV 2021) SICRO (OUT 2020) SINFRA MT(SET 2012) SINAPI INSUMOS (09/2018)	
	<b>DESONERADO</b>	
	<b>BDI</b>	<b>26,75%</b>

**OBRA:** SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 PONTES DE MADEIRA, TOTALIZANDO 72 M **DATA:** 20/04/2021  
**LOCAL:** ESTRADA DO GALERA - LIGAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO AO P.A. SANTA ELINA E ADJACÊNCIAS

### RESUMO DO ORÇAMENTO

1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,84%	3.200,08
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,77%	2.940,74
3.0	OBRAS DE ARTE - REFORMAS	74,63%	283.633,48
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23,75%	90.274,80
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 380.049,10</b>

**Sidney Dias de Jesus**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-MT 032126**