



OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF III				BDI S/ DESON.: 23,98%			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA				REF.: SINAPI REV1			
ENDEREÇO: Rua dos Namorados, 600, Bairro São José, Nova Lacerda-MT				DATA BASE (MÊS/ANO REF): fev/22			
MUNICÍPIO: Nova Lacerda-MT				(Valores S/ desoneração MDO)			

ORDEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1.º PERÍODO	2.º PERÍODO	3.º PERÍODO	4.º PERÍODO	5.º PERÍODO	6.º PERÍODO
				30 DD	60 DD	90 DD	120 DD	150 DD	180 DD
1	SERVIÇOS GERAIS E DE CANTEIRO	R\$	41.314,77	10.328,69	10.328,69	10.328,69	10.328,69		
		%	6,92%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	5.499,64	1.649,89	1.649,89	1.649,89	549,96		
		%	0,92%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
3	INFRAESTRUTURA	R\$	24.733,01	9.893,20	9.893,20	4.946,60	-		
		%	4,14%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%		
4	ELEVAÇÕES, ESTRUTURA E REVESTIMENTO	R\$	165.998,53	-	49.799,56	116.198,97	-		
		%	27,82%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%		
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$	50.404,58	-	-	50.404,58	-		
		%	8,45%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
6	ESQUADRIAS E FACHADA	R\$	67.773,25	-	-	54.218,60	13.554,65		
		%	11,36%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%		
7	ESTRUTURA DE COBERTURA, TELHAMENTO E FORRO	R\$	60.182,93	-	-	36.109,76	24.073,17		
		%	10,08%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%		
8	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$	61.492,86	-	-	18.447,86	43.045,00		
		%	10,30%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	52.077,94	-	-	10.415,59	41.662,35		
		%	8,73%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%		
10	INSTAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	54.887,49	5.488,75	10.977,50	32.932,49	5.488,75		
		%	9,20%	10,00%	20,00%	60,00%	10,00%		
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	12.419,06	-	-	-	12.419,06		
		%	2,08%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
TOTAL POR PERÍODO		R\$	596.784,06	27.360,54	82.648,85	335.653,04	151.121,64		
		%	100,00%	4,58%	13,85%	56,24%	25,32%		
TOTAL ACUMULADO		R\$	596.784,06	27.360,54	110.009,38	445.662,42	596.784,06		
		%	100,00%	4,58%	18,43%	74,68%	100,00%		

PAMELLA SANY PINHEIRO RIBEIRO
Engº Civil CREA-MT 40930